

Общая дорожная карта программы

Разработчик программы: ООО «РИ Энерго»

Финансирование проекта: внебюджетные источники за счет включения расходов в тариф на последующие периоды регулирования

Инициаторы проекта: ООО «РИ Энерго»

№ п/п	Цели и задачи проекта	Показатели/целевые индикаторы					Финансовое обеспечение, тыс.руб				Федеральный бюджет				Бюджет субъекта РФ				Внебюджетные источники				Показатели бюджетной эффективности, тыс. руб				Показатели эффективности инвестиций, тыс.руб				Календарный план													
		Ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год	Итого	Ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год	Ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год	Ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год	Ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год	Ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год	Ед.изм.	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год				2017 год				2018 год					
																															I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
1	Проведение энергоаудита	тыс. кВтч	-	-	-	-	тыс.руб	-	600	-	тыс.руб	-	-	-	тыс.руб	-	-	-	тыс.руб	-	600	-	тыс.руб	-	-	-	тыс.руб	-	-	-		01.05-30.06				01.04.17	01.07.17							
2	Ремонт кабельных линий	тыс. кВтч	-	-	-	-	тыс.руб	300	450	450	тыс.руб	-	-	-	тыс.руб	-	-	-	тыс.руб	300	450	450	тыс.руб	-	-	-	тыс.руб	-	-	-					01.01.17				31.12.17	01.01.18				31.12.18